



Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu

www.papaivizmu.hu



Forrásvíz a pohárban



Éves beszerzési terv 2023. év módosítás

Sorszám	Beszerzés tárgya Mennyiség/ mennyiségi egység Beszerzéssel érintett vkr. Gördülő fejlesztési terv száma	Típusa	Beszerzés		Eljárás típusa
			várható időpontja	becsült értéke (mFt/év)	
1.	Pápa város				
1.1.	Pápa, Vásár u. ivóvízvezeték rekonstrukció D 300 KPE 270 fm GFT száma: V01-4/3.2. (2022.) A beszerzés indoklása: A vezeték Pápa város keleti és északi részét ellátó egyik legnagyobb fővezetéke. 2021 és 2022 évben hirtelen, robbanásszerű nagy vízvesztéssel járó meghibásodás volt rajta. A beszerzés fedezete: értékcsökkenés, korábbi évek eredménye, átcsoportosított forrás A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. I. félév A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31. Eredménytelen közbeszerzési eljárás, áthúzódik 2024. évre	építés	2022-ben elindítva	94,08	meghívásos
1.2.	Pápa, Veszprémi út NA300 ivóvízvezeték rekonstrukció NA 300 ÖV 750 fm GFT száma: V01-4/3.3. (2022.) A beszerzés indoklása: A gerincvezeték és bekötései korródáltak, elavultak, gyakori meghibásodások jelentkeztek. Hálózati veszteség csökkentése. A beszerzés fedezete: értékcsökkenés A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. I. félév A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31. Eredménytelen közbeszerzési eljárás, áthúzódik 2024. évre	építés	2022-ben elindítva	150	meghívásos
1.3.	Pápa ivóvízhálózat vízmérő felújítás és csere GFT száma: V01-1. A beszerzés indoklása: Hiteles mérés, korszerűsítés, értékesítési veszteség csökkentése A beszerzés fedezete: RH + korábbi évek eredménye A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: a berendezés beszerzése megrendelés alapján, beépítése saját kivitelezés keretében történik A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.	árubeszerzés	2023. IV. negyedév	0,69	meghívásos
2.	Energiabeszerzés 2023. év 02-03. hó Éves: 2,8-2,6 GW/h Negyedéves: 0,7 GW/h A beszerzés fedezete: víz+csatornadíjak árbevétele A beszerzés indoklása: Villamos energia kereskedelmi szerződés lejáratára A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. 02. hó A teljesítés tervezett időpontja: 2023.02.01.-2023.03.31.	árubeszerzés	2022-ben elindítva	50	dinamikus közbeszerzési eljárás
3.	Energiabeszerzés 2023. évre II.-IV. negyedévre Éves: 2,8-2,6 GW/h Negyedéves: 0,7 GW/h II-IV.negyedév: 2,1 GW/h A beszerzés fedezete: víz+csatornadíjak árbevétele A beszerzés indoklása: I.negyedéves villamos energia kereskedelmi szerződés lejáratára A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. I. negyedév A teljesítés tervezett időpontja: 2023.04.01.-2023.12.31.	árubeszerzés	2023.03. hó	200	dinamikus közbeszerzési eljárás

4.	<p>Energiabeszermzés 2024. évre I. negyedévre Éves: 2,8-2,6 GW/h Negyedéves: 0,7 GW/h A beszerzés fedezete: víz+csatornadíjak árbevétele A beszerzés indoklása: 2023. évi villamos energia kereskedelmi szerződés lejáratára A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. I. negyedév A teljesítés tervezett időpontja: 2024.01.01.-2024.03.31.</p>	árubeszerzés	2023.11. hó	200	dinamikus közbeszerzési eljárás
5. 5.1.	<p>Pápa Agglomeráció Pápa szennyvíztisztító telep végátemelő akna átalakítása a meglévő TFH akna felhasználásával GFT száma: SZ01-1. A beszerzés indoklása: meglévő szennyvíztelepi végátemelő fogadja és emeli át a gyűjtőterületről érkező szennyvizet. Az átemelő mind építészeti, mind gépészetileg elavult állapotú, veszélyezteteti az ellátásbiztonságot A beszerzés fedezete: bérleti díj A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: a feladat elvégzése saját kivitelezés keretében történik A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	építés	2023.IV. negyedév	75,877	-
5.2.	<p>Szennyvízhálózat 5 db átemelő szivattyú felújítás GFT száma: SZ01-2. A beszerzés indoklása: A berendezés használat során elkopott, elkorrodálódott, fődarab cseréje javítása gazdaságtalan. Megfelelő működése az üzemeltetéshez elengedhetetlen, ezért felújítása szükséges. A beszerzés fedezete: RH A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: keretszerződés, folyamatos 2002 évtől A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	árubeszerzés	2022. évben lezajlott	1,031	meghívásos
5.3.	<p>Szennyvíztisztító telep anox kiskörös recirkulációs szivattyú tartószerkezet pótlás GFT száma: SZ01-3. A beszerzés indoklása: A berendezés használat során elkopott, elkorrodálódott, fődarab cseréje javítása gazdaságtalan. Megfelelő működése az üzemeltetéshez elengedhetetlen, ezért cseréje szükséges. A beszerzés fedezete: RH A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: a berendezés beszerzése megrendelés alapján, beépítése saját kivitelezés keretében történik A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	árubeszerzés	2023.IV. negyedév	1,7	-
6. 6.1.	<p>Ugod Agglomeráció Szennyvízhálózat 8 db átemelő szivattyú felújítás GFT száma: SZ02-1. A beszerzés indoklása: A berendezés használat során elkopott, elkorrodálódott, fődarab cseréje javítása gazdaságtalan. Megfelelő működése az üzemeltetéshez elengedhetetlen, ezért felújítása szükséges. A beszerzés fedezete: RH + előző évek eredménye A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: keretszerződés, folyamatos 2002 évtől A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	árubeszerzés	2022. évben lezajlott	4,259	meghívásos
7. 7.1.	<p>Marcalgeryi-Vinár szennyvízhálózat Szennyvízhálózat 4 db átemelő szivattyú felújítás GFT száma: SZ03-B-1. A beszerzés indoklása: A berendezés használat során elkopott, elkorrodálódott, fődarab cseréje javítása gazdaságtalan. Megfelelő működése az üzemeltetéshez elengedhetetlen, ezért felújítása szükséges. A beszerzés fedezete: RH + előző évek eredménye A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: keretszerződés, folyamatos 2002 évtől A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	árubeszerzés	2022. évben lezajlott	1,526	meghívásos
8. 8.1.	<p>Nóráp Agglomeráció Szennyvízhálózat 10 db átemelő szivattyú felújítás GFT száma: SZ04-1. A beszerzés indoklása: A berendezés használat során elkopott, elkorrodálódott, fődarab cseréje javítása gazdaságtalan. Megfelelő működése az üzemeltetéshez elengedhetetlen, ezért felújítása szükséges. A beszerzés fedezete: RH + előző évek eredménye A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: keretszerződés, folyamatos 2002 évtől A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	árubeszerzés	2022. évben lezajlott	4,307	meghívásos

8.2.	<p>Szennyvíztisztító telep polielektrolit adagoló frekvenciaváltó pótlás GFT száma: SZ04-2. A beszerzés indoklása: A berendezés használat során elkopott, elkorrodálódott, fődarab cseréje javítása gazdaságtalan. Megfelelő működése az üzemeltetéshez elengedhetetlen, ezért felújítása szükséges. A beszerzés fedezete: RH + előző évek eredménye A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: a berendezés beszerzése megrendelés alapján, beépítése saját kivitelezés keretében történik A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	árubeszerzés	2023.IV. negyedév	0,25	-
9. 9.1.	<p>Kemenesszentpéter Agglomeráció Szennyvíztisztító telep nagykörűs recirkulációs szivattyú felújítás GFT száma: SZ05-1. A beszerzés indoklása: A berendezés használat során elkopott, elkorrodálódott, fődarab cseréje javítása gazdaságtalan. Megfelelő működése az üzemeltetéshez elengedhetetlen, ezért felújítása szükséges. A beszerzés fedezete: RH + előző évek eredménye A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: keretszerződés, folyamatos 2002 évtől A teljesítés tervezett időpontja: 2023. december 31.</p>	árubeszerzés	2022. évben lezajlott	0,627	meghívásos

Pápa, 2023. november 30.

Készítette:



Szili-Csete Hajnalka
Műszaki csoportvezető

Jóváhagyta:

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
6500 Pápa, Veszeli u. 2.
1.



Vörös Dániel
Vezérigazgató