



Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu

www.papaivizmu.hu



Forrásvíz a pohárban




Éves beszerzési terv 2024. év

Sorszám	Beszerzés tárgya Mennyiség/ mennyiségi egység Beszerzéssel érintett vkr. Gördülő fejlesztési terv száma	Típusa	Beszerzés		Eljárás típusa
			várható időpontja	becsült értéke (mFt/év)	
1.	Pápa város ivóvízhálózat rekonstrukció				
1.1.	Pápa, Vásár u. ivóvízvezeték rekonstrukció D 300 KPE 270 fm GFT száma: V01-4/3.2. (2022.) áthúzódó fejlesztés A beszerzés indoklása: A vezeték Pápa város keleti és északi részét ellátó egyik legnagyobb fővezetéké. 2021 és 2022 évben hirtelen, robbanásszerű nagy vízvesztéssel járó meghibásodás volt rajta. A beszerzés fedezete: értékcsökkenés, korábbi évek eredménye, átcsoportosított forrás A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. I. félév A teljesítés tervezett időpontja: 2024. december 31.	építés	2022-ben elindítva	94,08	meghívásos
1.2.	Pápa, Veszprémi út NA300 ivóvízvezeték rekonstrukció NA 300 ÖV 750 fm GFT száma: V01-4/3.3. (2022.) áthúzódó fejlesztés A beszerzés indoklása: A gerincvezeték és bekötései korródáltak, elavultak, gyakori meghibásodások jelentkeztek. Hálózati veszteség csökkentése. A beszerzés fedezete: értékcsökkenés A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. I. félév A teljesítés tervezett időpontja: 2024. december 31.	építés	2022-ben elindítva	150	meghívásos
2.	Pápa Agglomeráció				
2.1.	Pápa szennyvíztisztító telep végátemelő akna átalakítása a meglévő TFH akna felhasználásával GFT száma: SZ01-1. (2023.) áthúzódó fejlesztés A beszerzés indoklása: meglévő szennyvíztelepi végátemelő fogadja és emeli át a gyűjtőterületről érkező szennyvizet. Az átemelő mind építésszertileg, mind gépészertileg elavult állagú, veszélyezteti az ellátásbiztonságot A beszerzés fedezete: bérleti díj A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvíz csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: a feladat elvégzése saját kivitelezés keretében történik A teljesítés tervezett időpontja: 2024. december 31.	építés	2023-ban elindítva	75,877	meghívásos
2.2.	Pápa szennyvíztisztító hálózat átemelő szivattyú pótlás GFT száma: SZ01-1. A beszerzés indoklása: Az évek során a szivattyú elhasználódott, javítása gazdaságtalan cseréje szükséges A beszerzés fedezete: közműfejlesztési hozzájárulás A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Kis Péter szennyvízcsoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. II. negyedév A teljesítés tervezett időpontja: 2024. december 31.	árubeszerzés	2024. I. negyedév	1,66	meghívásos
2.3.	Pápa szennyvíztisztító telep fuvó gépház turbó fuvó pótlás (2 db) GFT száma: SZ01-2. A beszerzés indoklása: A korábban üzembehelyezett fuvók elhasználódtak, javításuk gazdaságtalan cseréjük szükséges A beszerzés fedezete: bérleti díj A tervezett beszerzésért felelős: Kiss Ernő Szolgáltatási ágazatvezető Baki Csaba technológus A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. II. negyedév A teljesítés tervezett időpontja: 2024. december 31.	árubeszerzés	2024. I. negyedév	95,26	meghívásos

3.	Energiabeszerzés 2024. évre II.-IV. negyedévre (2,1 GW/h) A beszerzés fedezete: víz+csatornadíjak árbevétele A beszerzés indoklása: I.negyedéves villamos energia kereskedelmi szerződés lejáratára A tervezett beszerzésért felelős: Vörös Dániel Vezérigazgató Szili-Csete Hajnalka Műszaki csoportvezető A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. I. negyedév A teljesítés tervezett időpontja: 2024.04.01.-2024.12.31.	árubeszerzés	2024.01.hó	148	dinamikus közbeszerzési eljárás
----	---	--------------	------------	-----	---------------------------------

Pápa, 2024. január 31.

Készítette:



Szili-Csete Hajnalka
Műszaki csoportvezető

Jóváhagyta:

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8206 Pápa, Vörösi u. 2.
1.



Vörös Dániel
Vezérigazgató